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VILLE DE

CUURDIMANCHE//

ZOPR

DECISION DU MAIRE N° 2025-045
Avenant n°5 au marché 2023-01 « Travaux de requalification

des cours d’écoles Louviere-Croizettes Parrain »

Prise en application de la délibération n°22-14-04 du 1°" octobre 2022

La Maire,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2122-22 et
L2122-23,

Vu le Code de la commande publique,

Vu la délibération du conseil municipal n°22-14-04 du 1¢ octobre 2022 portant
délégation de compétences au Maire,

Vu le marché n°2023-01 « Travaux de requalification des cours d’écoles Louviere-
Croizettes-Parrain » passé avec la société ID VERDE,

Considérant la nécessité de signer un cinquiéme avenant avec la société susnommée
afin de prendre en compte les ajustements rendus nécessaires lors de la réalisation
des travaux de la tranche ferme, a la demande de la maitrise d’ouvrage et en
complément du marché initial,

Considérant que dans ce cadre, I'entreprise doit réaliser des travaux complémentaires
ou travaux modificatifs nécessaires au parfait achévement de la phase 2 de la tranche
optionnelle,

Considérant que ces travaux complémentaires ont une incidence financiéere,

DECIDE

ARTICLE 1:

Dans le cadre du marché n°2023-01 « Travaux de requalification des cours d’écoles
Louviere-Croizettes-Parrain », il est nécessaire de procéder a la signature d'un
avenant n°5 avec la société ID VERDE, pour prendre en compte les travaux
complémentaires ou travaux modificatifs nécessaires au parfait achévement de la
phase 2 de la tranche optionnelle.
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ARTICLE 2 :
L’incidence financiére est la suivante (taux de TVA 20%) :

Montant de 'avenant n°5 :
e Montant HT : 21 654,66 €
e Montant TTC : 25 985,59 €
Nouveau montant de la phase 2 de la tranche optionnelle :
e Montant HT : 137 990,10 €
e Montant TTC : 165 588,12 €
Nouveau montant de la tranche optionnelle :

e Montant HT : 319 984,77 € + 137 990,10 € = 457 974,87 €
e Montant TTC: 383 981,72 € + 165 588,12 € = 549 569,84 €

ARTICLE 3 :

Les droits et obligations acceptés par les deux parties sont précisés dans I'avenant
signé en deux exemplaires originaux, dont I'un est notifié au titulaire.

ARTICLE 4:
Les crédits relatifs au paiement sont inscrits au budget communal.

ARTICLE S :

La présente décision sera inscrite au registre des décisions du Maire et
communication en sera faite aux membres du Conseil municipal.

ARTICLE 6 :

La Directrice générale des services et le comptable du Trésor sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de I'exécution de la présente décision qui sera
transmise a:

¢ Monsieur le préfet du Val d'Oise,

e Monsieur le comptable public,

e L’intéressé(e)

Fait a COURDIMANCHE, le

Signé le jeudi 22 mai 2025
Sophie MATHARAN
Maire de Courdimanche

-

NS un derar de deux mois a compter de sa notification. L'auteur de la décision peut également étre saisi d'un recours
gracieux dans le méme délai. Cette démarche prolonge le délai de recours qui doit alors étre introduit dans les deux
mois suivant la réponse, I'absence de réponse au terme de deux mois valant rejet implicite.

Le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise peut également étre saisi directement par les personnes physiques et
morales par I'intermédiaire de I'application « Télérecours citoyens » (informations et acces au service disponibles a
'adresse suivante : https://www.telerecours.fr).



https://www.telerecours.fr/
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